

Calendrier des consultations des instances dans le cadre du PSE 2016 selon qu'un accord soit trouvé avec les organisations syndicales ou non

	Avec accord	Sans accord
Convocation du Comité Central d'Entreprise à la première réunion en vue de consultation sur le Livre 2 et Livre 1 de l'entité GTS-IS	15/3/16	15/3/16
Convocation du Comité Social Paritaire à la première réunion de négociation portant sur le contenu des mesures du PSE, les modalités d'information / consultation des instances représentatives du personnel, le calendrier du plan	21/3/16	21/3/16
1ère réunion du Comité Central d'Entreprise (R0) : Information en vue de Consultation sur les Livres 1 & 2, Nomination de l'expert	23/3/16	23/3/16
Convocation de l'IC-CHSCT à la première réunion d'information sur les conséquences du projet en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés (envoi L3)	29/3/16	29/3/16
1ère réunion du CSP pour négociation des mesures d'accompagnement	29/3/16	29/3/16
2ème réunion du Comité Central d'Entreprise (R1) : Information complémentaire sur les Livres 1 & 2, Confirmation de la désignation de l'expert	31/3/16	31/3/16
1ère réunion des 7 Comités d'Etablissements : Information en vue de Consultation sur les Livres 1 & 2	4/4 au 8/4/16	4/4 au 8/4/16
2ème réunion du CSP pour négociation des mesures d'accompagnement	5/4/16	5/4/16
1ère réunion d'information de l'IC-CHSCT et désignation éventuelle d'un expert ("Livre 3")	11/4/16	11/4/16
3ème réunion du CSP pour négociation des mesures d'accompagnement	12/4/16	12/4/16
Sur avis favorable du CCE, mise en place et ouverture de l'EMC (Espace Mobilité Compétences) pour l'accompagnement des mobilités internes	à partir du 11/4	à partir du 11/4
1ères réunions d'information des 12 Comités d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail	11 au 15 /4/16	11 au 15 /4/16
4ème réunion du CSP pour négociation des mesures d'accompagnement	18/4/16	18/4/16
3ème réunion du Comité Central d'Entreprise : Présentation rapport d'expertise et information complémentaire en vue de consultation - Consultation sur le projet d'accord sur les mesures d'accompagnement du PSE - Accord ouverture EMC	20/4/16	15/7/16
Ouverture de la signature aux OS du projet d'accord d'entreprise sur les mesures d'accompagnement du PSE	25/4/16	
2ème réunion des 7 Comités d'Etablissements : Information en vue de Consultation sur le Livre 1 & 2	25 au 29 /4/16	18 au 22 /8/16
2ème réunion d'information de l'IC-CHSCT et présentation du rapport d'expertise	13/5/16	13/6/16
2èmes réunions d'information des 12 Comités d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, et consultation de l'instance (avis)	16 au 20 /5/16	
3ème réunion d'information de l'IC-CHSCT et consultation de l'instance (avis)	31/5/16	
4ème réunion du Comité Central d'Entreprise : Consultation sur les Livres 1 & 2	8/6/16	29/7/16
3èmes réunions des 7 Comités d'Etablissements : Consultation sur le projet d'adaptation et de développement d'IBM France GTS-IS et ses conséquences sociales (Livres 1 & 2)	13 au 17 /6/16	1er au 5 /8/16
Dépôt de la demande de validation, dans le cadre d'un accord d'entreprise majoritaire, ou d'homologation du projet de transformation	20/6/16	8/8/16
Fin du délai de validation, ou d'homologation éventuelle du projet de transformation, à défaut d'accord majoritaire, par la DIRECCTE	4/7/16	29/8/16

Les phases de volontariats et de calcul des critères d'ordre de licenciement en cas de volontariat insuffisant se dérouleront ensuite. Ce qui donne des départs entre septembre au plus tôt et de décembre au plus tard