



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU SUD-KIVU

TERRITOIRE DE KABARE

CHEFFERIE DE KABARE

GROUPPEMENT DE MIUDUSA

VILLAGE KABUNGO



# Action pour la Promotion de la Santé et le Développement Durable en sigle

"APROSAD asbl"

Projet d'initiative aux  
métiers en faveur des  
femmes défavorisées

Téléphone : +243 971 689 732

E-mail : [aprosaddrcasbl@gmail.com](mailto:aprosaddrcasbl@gmail.com)

## **I.IDENTIFICATION DU PROJET**

### **I.1.Titre du projet :**

Projet d'initiative aux métiers en faveur des femmes défavorisées

### **I.2.Localisation du Projet :**

L'exécution du projet va s'effectuer en République Démocratique du Congo, province du sud-kivu, Territoire de Kabare, Groupement de Mudusa, Village KABUNGO .

### **I .3. Association exécutante :**

Action pour la Promotion de la Santé et le Développement Durable « APROSAD asbl» en sigle

### **I.4.Cout total du projet :**

10 652\$ (Dix mille six cents cinquante-deux dollars américains)

### **I.5. Contribution locale**

760\$( Sept cents soixante dollars américains)

### **I.6. Financement sollicité**

9 892\$ (Neuf mille huit cents nonante-deux dollars américains)

### **I.7. Durée du projet**

3 mois

### **I.8. Responsable du Projet**

**Dieudonné RHUHUNE**

- Date de démarrage : septembre2023

## **II.1. BENEFICIAIRES**

- 300 Apprenants ;dont 50 handicaps et 250 femmes défavorisées

## **II.2 CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET**

La Province du Sud-Kivu a connu des moments difficiles des guerres qui ont provoqué beaucoup de dégâts matériels ;

Plusieurs ménages ont été dépouillés de leurs ressources, les enfants ont perdu leurs droits d'accès à l'école, les parents ont perdu leurs emplois et sont incapables d'assumer leurs responsabilités.

Depuis un certain temps, nous observons que les victimes de ces guerres assurent la responsabilité de supporter la charge sociale de leurs enfants : les frais scolaires, les soins médicaux, l'alimentation familiale, etc. Au moment où elles n'ont pas d'emploi et le petit revenu qu'elles gagnent dans leur façon

de se débrouiller en ville ne parvient pas à supporter toute la charge sociale et de leurs ménages.

Pour contourner cette situation malheureuse, ces victimes chefs des ménages défavorisées ont ému le souhait d'être encadrées par notre Association à travers le métier de coupe et couture qui permettra la création de l'emploi après la durée du projet.

Une fois les bénéficiaires auront maîtrisé ce métier, elles seront capables de se prendre en charge en prenant en mains leurs responsabilités sociales dans les ménages.

Donc, Soutenir ce projet serait facilité ces victimes chefs des ménages défavorisées à gérer rationnellement leurs revenus en faveur de leurs enfants







### II.3.OBJECTIF GLOBAL

**Initier les victimes chefs des ménages défavorisées aux métiers capables de générer les revenus susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie**

### II.4. OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Encadrer les femmes chefs des ménages défavorisées aux différents métiers générateurs des revenus : coupe et couture, fabrication des jus des fruits, tissages des paniers et la broderie
- Encourager l'esprit de la créativité au sein du groupe des femmes chefs des ménages défavorisées pour leur promotion sociale.
- Créer des centres pilotes d'apprentissage des métiers en faveur de ces femmes chefs des ménages défavorisées.

## II.5. ACTIVIES A MENER :

- Informer les chefs locaux
- Lister les bénéficiaires déjà identifiées
- Identifier les sites de formation en métiers
- Recruter les encadreurs formateurs
- Acheter les matériels
- Séminaire déformation des encadreurs
- Assurer l'encadrement pour l'apprentissage des métiers
- Assurer le suivi et l'évolution
- Produire le rapport

## II.6 RESULTATS ATTENDUS :

A la fin de notre stage, nous aurons les résultats suivants :

a) 100% des femmes encadrées seront capable d'exercer les métiers appris, afin d'améliorer leurs conditions de vie

b) Plus question de mendicité et chômage chez les handicapés encadrés durant ce projet.

## II.7. ORGANISATION, SUIVI ET EVOLUTION

Ce projet est élaboré par les animateurs de l'Action pour la Promotion de la Santé et le Développement Durable asbl ,suivant les besoins ressentis par les femmes chefs des ménages, afin de trouver une solution aux problèmes de mendité, de manque d'emploi et de prise en charge sociale de leurs ménages. Ce projet sera géré par une équipe pérennante organisée de la manière suivante : 4 ENCADREURS FORMATEURS, 1 MAGASINIER, UNE SENTI NELLE.

Chaque discipline sera gérée par un encadreur qui son tour assurera la formation des bénéficiaires dans les sites.

Le Coordinateur et la responsable veilleront au suivi régulier du projet.

## II.CALENDRIER D'ACTIVITES

N°	DESIGNATION	RESPONSABLE	LIEUX	1	2	3
01	Informer les chefs locaux	Ignace LOPEZ	Terrain	X		
02	Lister les bénéficiaires déjà identifiés	Ignace LOPEZ	Terrain	X		

03	Identifier les sites formation en métiers	Encadreurs	Terrain	X		
04	Recruter les encadreurs formateurs	Ignace lopez	Bukavu	X		
05	Acheter les matériels	Ignace LOPEZ	Bukavu	X	X	X
06	Assurer l'encadrement pour l'apprentissage des métiers	Encadreurs	Terrain	X	X	X
07	Assurer le suivi et l'évolution	Ignace lopez	Terrain	X	X	X
08	Exposition et vente des produits	Bénéficiaires	Coordination		X	X
09	Produire le Rapport	Ignace lopez	Bureau			

### III. RESSOURCES NECESSAIRES DU PROJET

#### 1. RESSOURCES MATERIELLES EN COUPE ET COUTURE

Trente machines à coudre  
Cinquante rouleaux de tissus  
Cinq fers à repasser  
Vingt-cinq metre rubans  
Trente bancs  
Cinq rouleaux de vaselines  
Trente ciseaux  
Cinq douzaines des fils à coudre  
Quinze tables  
Vingt-cinq chaises

#### 2. RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

1. Formation des encadreurs
2. Sensibilisation des bénéficiaires
3. Frais de suivi et d'évaluation
4. Suivi des encadreurs
5. Location maison d'exposition

#### 3. RESSOURCES HUMAINES

Un chef de projet  
Quatre encadreurs

Un magasinier

Une sentinelle

#### IV.PREVISION BUDGETAIRE EN DOLLARS AMERICAINS PENDANT SIX MOIS D'EXECUTION DU PROJET

N°	DESIGNATION	QUANTITE	P.U	P.T	FINANCEMENT	
					APROSAD	Bailleur
<b>A. Prime ressources humaines</b>						
01	Encadreurs	04	80	1 920	520	1 400
02	Magasinier	01	60	360	100	260
03	Sentinelle	01	40	240	40	200
04	Chef de projet	01	100			
<b>Sous total 1</b>				<b>2 520</b>	<b>660</b>	<b>1 860</b>
<b>B. Ressource matérielle coupe et couture</b>						
04	Machine à coudre	30	80	2 400	-	2 400
05	Rouleaux à tissus	50	18	900	-	900
06	Fer à repasser	05	12	60	-	60
07	Ciseaux	30	80	2 400	-	2 400
08	Rouleaux des vaselines	05	07	35	-	35
09	Bancs	30	16	480	-	480
10	Tables	15	20	300	-	300
11	Chaises	25	12	300	-	300
<b>Sous total 2</b>				<b>4 625</b>	-	<b>4 625</b>
<b>C. Tissage des paniers</b>						
12	Rouleaux à tissage	80	10	800	-	800
<b>Sous-total 3</b>				<b>800</b>	-	<b>800</b>
<b>D. Broderie</b>						
13	Tissus Rouleaux	25	25	625	-	625
14	Fil à broder	25	01	25	-	25
15	Aiguilles à broder	25	01	25	-	25
16	Dés à coudre	25	05	12	-	12
<b>Sous total 4</b>				<b>687</b>	-	<b>687</b>
<b>E. Fabrication des jus des fruits</b>						
17	Bidons vides de 20 Litres	25	02	50	-	50
18	Marmites	04	40	160	-	160
19	Jaques	05	02	10	-	10
20	Caisses vides	05	10	50	-	50
21	Goblets	20	01	20	-	20



22	Malaxeurs	05	01	05	-	05
23	Capsuleuses	05	05	25	-	25
24	Achat des fruits paciflore	30kgs	02	60	-	60
25	Achat fruits fraises	30kgs	03	90	-	90
26	Achat fruits prune	30kgs	02	60	-	60
27	Achat fruits ananas	30kgs	01	30	-	30
<b>Sous-total 5</b>				<b>560</b>	-	<b>560</b>
<b>F. Ressources de fonctionnement</b>						
28	Formation des Encadreurs	1form.	300	300	-	300
29	Sensibilisation des bénéficiaires	-	300	300	-	300
30	Frais de suivi et d'évaluation	-	500	500	-	500
31	Location maison d'exposition	3 mois	60	360	100	260
<b>Sous-total 6</b>				<b>1 460</b>	-	<b>1 360</b>
<b>Total général</b>				<b>10 652</b>	<b>760</b>	<b>9 892</b>

Cout total du projet : nous disons 10 652 Dollars américains.

Contribution de l'APROSAD : 760 Dollars américains

Montant sollicité au Bailleur : 9 892 Dollars américains.

Notons que la supervision et l'évaluation du projet seront fait par Dieudonné RHUHUNE et la participation de l'APROSAD proviendra des activités des bénéficiaires apprenant les métiers.



Fait à Kabungo, le 01/08/2023

**RHUHUNE CIZUNGU Dieudonné**

**Le Coordinateur**