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03-2024 
 

 

 Sainte-Croix, le 27 mai 2024 

 

 

   

ACRG-But Eau  

Préavis – Crédit d’étude pour la réalisation d’un réservoir interrégional à Grandson 

et son réseau de connexion   

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

1 But et objectifs du projet 
 

Le nouveau réservoir interrégional de Grandson (4'000 m3) remplira plusieurs fonctions, à la 

fois locales et régionales. Il s’inscrira d’abord dans le contexte local du Plan Directeur 

Communal de Distribution de l’Eau (PDDE) de Grandson, selon figure ci-dessous. Il 

permettra notamment de répondre aux besoins de la défense incendie qui ne peut plus être 

totalement assurée par les deux réservoirs qu’il remplacera. 

 

Ce réservoir aura aussi et surtout une portée régionale définie par le Plan Directeur Régional 

de Distribution de l’Eau (PDRDE) des communes de l’ACRG. Pour l’ACRG, ce nouvel 

ouvrage permettra de valoriser l’ensemble des ressources de ses communes membres et 

renforcer les redondances entre les différents réseaux communaux desservis (Grandson, 

Giez, Champagne, Bonvillars et Onnens). 

 

Cette valorisation poussée des ressources et les interconnexions futures permettront 

finalement de poursuivre la création du maillage régional avec les réseaux d’Yverdon-les-

Bains et de SAGENORD, en réalisant un plan de charge régional commun entre le réservoir 

actuel de Chamblon et le futur réservoir de Grandson. 
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2 Composantes et état d’avancement du projet 
 

Le projet du nouveau réservoir interrégional comprend 2 composantes principales : 

 

• Le nouveau réservoir en tant que tel 

• Les réseaux de conduites régionales et communales permettant de l’alimenter 

 

Composante réservoir 

 

Le projet de l’ouvrage du nouveau réservoir interrégional de Grandson a été établi par le 

bureau RWB entre 2019 et 2023. Tel que le montre la figure ci-dessous, ce dossier 

comprend : 

 

• Le nouveau réservoir de 4'000 m3 en lui-même (ouvrage semi-enterré) 

• La conduite de trop-plein / vidange du réservoir vers l’Arnon sur environ 750 m 

• La conduite communale Péroset – Réservoir (connexion des sources de Grandson sur 

l’ouvrage) 
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Plusieurs versions du dossier ont été établies. La version définitive (version 3) a été mise à 

l’enquête publique en novembre-décembre 2023. Elle n’a fait l’objet d’aucune opposition. 

Pour cette composante, l’ACRG dispose d’un permis de construire valide délivré par 

l’Office cantonal de la Consommation (OFCO) en date du 22 avril 2024.  

 

Composante conduites de connexion régionale 

 

Outre les sources de Grandson évoquées précédemment, le réservoir régional sera alimenté à 

partir des puits d’Onnens.  

 

Les réseaux régionaux existants de l’ACRG/SAGENORD longent les rives du lac de 

Neuchâtel. En complément de ce réservoir, l’ACRG doit donc construire un réseau 

d’adduction entre les rives du lac et le réservoir. Cette conduite DN 400 d’environ 2.1 km 

apparait en rose sur la figure donnée en page 2. 

 

Un avant-projet de cette conduite principale a été établi en 2017.  

 

3 Organisation de la suite des études 
 

L’ACRG doit recruter un bureau d’ingénieur qui sera chargé de la suite des études du projet 

ainsi que de la supervision des travaux jusqu’à la mise en service des infrastructures 

planifiées. 

Tenant compte de l’ampleur du projet, le processus de recrutement de ce bureau d’ingénieur 

ne pouvait se faire que par un appel d’offre ouvert selon le code des Marchés Publics. 

 

Au vu de son contexte intercommunal et interrégional, le projet de nouveau réservoir de 

Grandson s’inscrit dans un cadre particulièrement complexe.  
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Face à cette situation, l’ACRG ne peut prendre le risque de perdre les acquis d’un projet 

démarré en 2019 par le recrutement d’un nouveau bureau d’ingénieur. Ainsi, afin d’assurer 

l’indispensable continuité des prestations, l’ACRG a décidé de confier à RWB un rôle de 

bureau d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (BAMO) pour la suite des opérations.  

 

Les tâches confiées au BAMO sont les suivantes : 

 

• Organisation de l’appel d’offres permettant de recruter le mandataire principal en 

charge de la suite des opérations (prestations adjugées en 2022 aujourd’hui achevées, 

non comprises dans le présent préavis)  

• Assurer la continuité et garantir le respect des acquis contextuels dans le processus 

de construction.  

• Assurer les prestations liées aux équipements hydrauliques, électromécanique, 

d’automatisme et de télégestion du réservoir ainsi qu’à la 

conception/dimensionnement des chambres d’interconnexion pour la composante 

conduite d’adduction : connexions ACRG-Grandson, ACRG-SAGENORD 

 

 

4 Prestations d’études à charge du mandataire principal 
 

Les prestations à réaliser se basent sur le règlement SIA 103 (2020) « Règlement concernant 

les prestations et honoraires des ingénieurs civils ». Elles sont explicitées en détail pour 

chaque phase SIA par un cahier des charges exhaustif et complet correspondant à la pièce 

maîtresse de l’appel d’offre effectué.  

 

En résumé, ces prestations d’ingénieur seront les suivantes :  

 

Composante réservoir  

 

• Révision/adoption du projet de l’ouvrage existant (phase SIA 32 partielle) 

• Appels d’offres entreprises, comparaison des offres, propositions d’adjudication 

(phase SIA 41) 

• Projet d’exécution (phase SIA 51) 

• Exécution de l’ouvrage, direction générale et direction locale des travaux (phase SIA 

52) 

• Mise en service, achèvement (phase SIA 53). 

 

Composante conduites de connexion régionale : 

 

• Projet de l’ouvrage (phase SIA 32) 

• Procédure de demande d’autorisation : coordination riverains, procédure de 

consultation cantonale, dossier et suivi de la mise à l’enquête publique du projet 

(phase SIA 33) 

• Appels d’offres entreprises, comparaison des offres, propositions d’adjudication 

(phase SIA 41) 

• Exécution de l’ouvrage, direction générale et direction locale des travaux (phase SIA 

52) 

• Mise en service, achèvement (phase SIA 53). 
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Le mandataire assume également les tâches de Direction Générale de Projet (DGP) prévues 

par la Norme SIA 103 :  

 

• Elaboration des bases techniques, des variantes stratégiques pour la prise de décision 

par le MO et élaboration de toute autre demande relative au projet par le MO ; 

• Vérification des concepts, variantes et solutions techniques du projet du point de vue 

des délais et des coûts par rapport au respect des exigences ; 

• Communication avec le MO et les tiers ; 

• Organisation de la structure et du déroulement du projet ; 

• Direction générale et administrative ainsi que coordination de tous les intervenants ; 

• Surveillance et gestion des objectifs en matière de qualité, de coûts et de délais 

(gestion du planning) ; 

• Organisation, surveillance et suivi des aspects financiers ; 

• Organisation, préparation et pilotage des réunions de projet, et rédaction des PV ; 

• Gestion de la documentation et des échanges de données ; 

• Contact avec les autorités, demandes d’autorisations et de subventions y compris 

décompte final pour les subventions ; 

 

Il est précisé que le mandataire établit, suit et met à jour le suivi financier de l’opération. Il 

en assume la pleine responsabilité pour toutes les composantes du projet qu’il gère en 

direct (soit près de 90 % du budget total de l’opération). 

 

Le BAMO le complète avec les éléments dont il assume la responsabilité directe (soit les 

équipements du réservoir, ses propres honoraires et les frais de tiers qu’il aura engagés). 

 

La répartition des coûts entre l’ACRG, la commune de Grandson et les autres communes 

membres bénéficiant du réservoir est également à charge du BAMO. 

 

5 Autres prestations d’ingénieur incluses dans le préavis 
 

Le permis de construire délivré par l’OFCO pour le réservoir inclut des conditions à 

respecter durant le processus de construction (études de détail et suivi des travaux). Parmi 

ces conditions, les éléments suivants nécessitent l’engagement d’un prestataire tiers devant 

être associé au projet. 

 

• Pédologie : Etude de la situation initiale et suivi du chantier  

• Environnement : Suivi de la qualité des eaux de chantier durant la construction (un 

suivi environnemental de réalisation complet (SER) n’a pas été requis par les 

services de l’Etat suite à la phase de consultation cantonale) 

 

Ces prestations peuvent être réalisées par un intervenant unique à recruter par l’ACRG. Le 

montant des honoraires y relatif est inclus dans le présent préavis 

6  Planning d’intention 
 

L’objectif est d’achever la construction des 2 principales composantes du projet en même 

temps, de sorte que l’eau coule le jour de la mise en service de l’ensemble des installations : 

 

• La construction d’un réservoir de 4'000 m3 est envisagée sur une durée d’un peu 

moins de 2 ans  

• La construction de la conduite principale de 2.1 km est envisagée sur une durée d’un 

peu moins de 1 an 
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Ce différentiel de durée des chantiers à planifier permettra d’élaborer le projet d’ouvrage des 

conduites et d’obtenir son permis de construire pendant le projet de réalisation et les appels 

d’offres entreprises pour la construction du réservoir. 

 

Selon ce principe, l’ACRG pourra disposer d’ici le printemps prochain : 

 

• Des principales soumissions rentrées pour la composante réservoir (GC, 

terrassement, béton armé, conduites de TP vidange)  

• D’un permis de construire délivré par l’OFCO pour la composante conduite de 

« connexion Réservoir-Lac » 

 

Elle pourra ainsi faire adopter un crédit de construction sur la base des principales 

soumissions rentrées tout en étant sûre de disposer d’un permis de construire valide pour 

l’ensemble des composantes du projet. 

 

 

7 Montant du crédit d’étude 
 

Le budget global de l’opération (étude et travaux) est évalué de la manière suivante : 

 

• Composante réservoir : 6.65 millions de CHF TTC (devis phase 32, + 10 %)  

• Composante conduite : 3.42 millions de CHF TTC (budget PDDE, + 30 %) 

 

Le présent préavis concerne les crédits d’études restant à engager jusqu’à la mise en service 

des infrastructures concernées 

 

1. Honoraires Ingénieur principal (selon soumissions rentrées) Chf 670'000.00 

2. Honoraires BAMO+ (selon offres RWB 2022) Chf 135'000.00 

3. Honoraires suivi pédologique  Chf 48'000.00 

4. Divers et imprévus (env. 5%) Chf 45'000.00 

 

 Total HT Chf  898'000.00 

Total TTC arrondi (TVA 8.1%) Chf  971'000.00 
  

8 Répartition des coûts 
 

Cas de la composante réservoir  

 

Le projet comprend :  

 

• Des éléments à la charge de l’ACRG :  3'000 m3 de réserve alimentaire et ses 

conduites de trop plein et de vidange 

• Des éléments à la charge de la commune de Grandson : 800 m3 de réserve incendie 

et conduite Réservoir – Péroset 

• Des éléments à la charge de communes tierces de l’ACRG : 200 m3 de réserve 

incendie répartie entre les communes de Champagne – Bonvillars et Onnens  
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Une clé de répartition des coûts entre les divers bénéficiaires a été établies dans le cadre du 

projet de l’ouvrage. A ce stade, les parts s’établissent de la manière suivante : 

 

• Part ACRG   72 % 

• Part Grandson   24 % 

• Part communes tierces    4 % (3x 1.33 %) 

 

La répartition définitive sera établie sur la base du décompte final des travaux.  

 

Les crédits d’études ne représentant qu’une petite fraction du budget, ils seront à ce stade 

intégralement portés par l’ACRG. La répartition des coûts se fera lors de l’élaboration des 

préavis de construction propre à chaque communes concernées. 

 

Cas de la composante conduite Réservoir-Lac de 2.1 km 

 

Cette composante est intégralement à charge de l’ACRG.  

 

En complément de l’opération, environ 200 m de réseaux de distribution doivent être posés 

en fouilles communes sur le secteur Tuileries par la commune de Grandson. 

 

9 Subvention ECA  
 

Pour la composante réservoir, le dossier de subvention est acquis. Le montant de la 

participation financière sera déterminé sur la base des principales soumissions rentrées.  

 

Pour la composante conduites, le dossier de subvention est à instruire parallèlement à la 

demande de permis de construire.   

 

Financement selon les normes MCH2 

 

Avec le passage de notre comptabilité selon les principes MCH2, la comptabilisation des 

factures de ce préavis passe par le compte des investissements – 71001.5291 qui sera porté à 

la fin de l’exercice sur le compte au bilan 1427.24.03 le temps des travaux. Dès le début de 

l’amortissement, ce préavis portera le compte 1429.24.03 au bilan. La durée 

d’amortissement respectera la réglementation de MCH2 et suivra les conditions du préavis 

de la réalisation du réservoir dès la 1ère année de son utilisation.  

 

 

C O N C L U S I O N 

 

Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante. 

 

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ACRG 

 

Sur proposition du Comité de direction, entendu le rapport de sa Commission et considérant 

que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,  

 

d é c i d e : 

-- d’autoriser le Comité directeur de l’ACRG à entreprendre les études pour la réalisation 

d’un réservoir interrégional à Grandson et son réseau de connexion ;  
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-- d’accorder le crédit nécessaire de 971'000 CHF TTC ; le compte d’investissement 

71001.5291 est ouvert à cet effet ;  

-- de financer cet investissement par un emprunt aux meilleures conditions du moment ;  

-- de réclamer la part des communes concernées au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux ;  

-- de comptabiliser la participation des communes concernées par le compte 

d’investissement 71001.6321 

-- de prendre acte que l’investissement net sera amorti par le compte 71001.3300 sur une 

période de 20 ans conformément aux dispositions légales MCH2.  

L’influence sur le budget sera de l’ordre de Chf 43’600 la première année en tenant compte 

des intérêts (2.0 %) et de l’amortissement de l’emprunt. Réparti sur 35 ans (moyenne 

estimée pour les travaux), le coût représente Chf 35’900 avec annuité constante. 

 
                                                       

 

                                                   Au nom du Comité de l’ACRG 

 

 

Le Président                        La Secrétaire                                     

     

                                               

   

 

 

  Alain Portner                       Virginie Lénart 

 
 
 

 


