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Aux Délégués des communes membres de l’ACRG 

         

 

 

 

 Préavis 01-2011  

 Relatif au crédit complémentaire 
pour la réalisation de l’alimentation 

eau Onnens-Grandson-Yverdon 

          

 

 

 

Crédit complémentaire 

Réalisation de l’alimentation eau Onnens-Grandson-Yverdon 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

 

1. Historique 
 

Les travaux de construction de la conduite de transport entre les puits d’Onnens et le 

réseau de la SAGENORD ainsi que la transformation des puits sont achevés. Ils se sont 

déroulés entre les mois de mars 2009 et octobre 2010 et ont nécessité pas moins de 

50'000 heures de travail. 

 

 

 

2. Travaux 
 

Le crédit complémentaire de Chf 278'532.- est demandé par ce préavis regroupe les 

dépassements de toutes les opérations nécessaires à l’aboutissement de la fourniture 

d’eau à la Commune de Grandson et à la SAGENORD.  

 

Cela comprend : 

▪ les essais des puits + Chf 20'428.-  

▪ le pilote d’analyse + Chf 16'851.-  

▪ les honoraires d’ingénieurs pour la conduite +Chf 8'556.- 

▪ les honoraires d’ingénieurs pour les travaux sur STAP +Chf 21'520.- 

▪ * les honoraires du bureau de mise en œuvre (BAMO) Chf 36'079.10. 

 

L’activité du BAMO s’est concentrée principalement sur toutes les relations qui ont été 

nécessaires avec le bureau qui a piloté les travaux de fouille, les relations avec les 

autres partenaires – SCAV, ECA, SESA, Service des Energies d’Yverdon. De plus, il a 

procédé à la mise en eau et aux 3 rinçages complets de la conduite (900 m³ chaque 

fois) et à la désinfection des 2 puits. 

 

* Les honoraires du bureau d’ingénieurs Hydro-Concept avaient été devisés à 

Chf 260'000 TTC. A la lecture du récapitulatif des heures effectives consacrées à notre 

projet par 2 ingénieurs et leur secrétariat, on constate que les Chf 400'000.- seraient 

allégrement franchis. Après négociation, le dépassement demandé de chf 21'520.- 

nous semble plus que correct.  
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Les principaux dépassements sur les travaux de génie civil et appareillage se 

décomposent de la façon suivante : 

 

▪ Chambre de liaison de et à Grandson : réaffectation de Chf 150'000.- prévus 

pour la chloration finalement prise en charge par le SEY. Coût final de 

Chf 209'990.- donc un dépassement de Chf 59'990.-  

▪ Conduite Onnens-Grandson : tests archéologiques avec creuse Chf 56'339.- 

▪ Conduite STAP I – STAP II : difficultés suite rencontre d’autres conduites à 

contourner, plus-value de Chf 12'650.- 

▪ Remise en état de la plage d’Onnens et des grillages zones S1 Chf 6’ 330.- 

▪ Electricité : mise en conformité de l’existant, installation provisoire, plus-value 

sur câbles de haute puissance Chf 43'490.- 

▪ Régulation : mise en conformité de l’existant. installation provisoire, plus-value 

pour nécessité d’installation de variateurs de puissance Chf 43'400.- 

▪ Pompes + appareillage : modification des caractéristiques des pompes, essais 

et déplacement supplémentaire de pompes provisoires, diverses adaptations 

au projet : Chf 40'970.- 

▪ Aération : modification du projet de base (plus puissant) Chf 9'490.- 

▪ Diverses adaptations et assainissement de l’ancien bâtiment stap Onnens 

Chf 29970.- 

 

D’autres petits montants dont que les frais de bouquet de chantier et la fête 

d’inauguration, divers frais administratifs et assurances ne sont pas détaillés dans ce 

préavis. 

Heureusement, les plus-values mentionnées ci-dessus sont en petite partie 

compensées par des moins-values, principalement sur la conduite de transport 

Onnens-Grandson. 

 

 

 

3. Financement selon les préavis 
 

Ce projet a fait l’objet de plusieurs préavis pour un montant total TTC de  

Chf 10'476'500.-, soit :  

▪ Essai des puits (AIAE – décision 2004) 100'000.- 

▪ Pilote d’analyse (préavis 02/05) 70'000.- 

▪ Honoraires pour étude et réalisation  

▪ de la conduite de transport (préavis 04/07) 160'000.- 

▪ Honoraires pour étude et réalisation des travaux  

▪ de transformation des puits (préavis 01/08) 250'000.- 

▪ Réalisation des travaux (préavis 01/09) 9'896'500.- 

▪ Total des coûts pour les travaux de liaison 10'476'500.- 

 

Il était prévu des subventions de l’ECA pour Chf 1'780'000.- et une participation de la 

Commune de Grandson sur l’essai des puits de Chf 50'000.-. 
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En finalité, le coût des travaux est arrêté à Chf 10'755'032.-, soit un dépassement 

global de Chf 278'532.-. 

▪ Essai des puits (AIAE – décision 2004) 120'428.- 

▪ Pilote d’analyse (préavis 02/05) 86'851.- 

▪ Honoraires pour étude et réalisation  

▪ de la conduite de transport (préavis 04/07) 168'556.- 

▪ Honoraires pour étude et réalisation des travaux  

▪ de transformation des puits (préavis 01/08) 271'520.- 

▪ Réalisation des travaux (préavis 01/09) 10'107'677.- 

 

 

Au niveau des recettes, nous avons encaissé les montants suivants :  

▪ ECA 1'702'300.- 

▪ Grandson (essai des puits) 60'000.- 

▪ Divers – Droits utilisation fouille 65'623.- 

▪ Récupération TVA 607'395.- 

▪ Total des recettes 2'435'375.- 

 

Ainsi, il reste un solde net des travaux de Chf 8'319'657.-. 

 

 

 

4. Amortissements pour l’ACRG 
 

Dans le préavis 01/09 le droit d’entrée de Grandson au but eau de l’ACRG était 

destiné au financement des travaux ci-dessus. Par conséquent, votre Comité propose 

d’utiliser ce montant de Chf 1'330'000.- en déduction de l’investissement puis 

d’amortir le solde sur une période de 30 ans.  

 

Ainsi, il restera un montant de Chf 6'989'657.- (Chf 8'319'657.- ./. Chf 1'330'000.-) à 

amortir pour l’ACRG. Sur 30 ans le montant minimum sera de Chf 233'000.- par 

année.  

 

 

 

5. Participation de SAGENORD 
 

La conduite de liaison des puits à Grandson, y compris la chambre de liaison, est 

utilisée également pour l’alimentation de Grandson. Dans ce cadre, la participation de 

l’ACRG se monte à Chf 821'500.- en accord avec le Comité de SAGENORD. Ceci 

correspond aux coûts des installations de transport (conduite + chambre de liaison) et 

d’une utilisation du 1/6 des capacités pour l’ACRG et 5/6 pour la SAGENORD. Le 

montant de cette participation a été fixé bien avant le décompte final des travaux. 

 

Par conséquent, le coût final à charge de SAGENORD est de Chf 7'498'157.-, (montant 

pris en compte pour le calcul du prix de l’eau facturé à la SAGENORD) soit le coût net 

des travaux Chf 8'319'657.- moins la participation de l’ACRG Chf 821'500.-.  
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C O N C L U S I O N 

 

 

Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante. 

 

 

 

L’Assemblée des délégués des communes membres de l’ACRG,  

but optionnel ‘eau’ 

 

Sur proposition du Comité de direction, entendu le rapport de sa Commission et considérant 

que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

 

d é c i d e : 

 

-- de prendre acte du décompte final des travaux de liaison d’un montant total de  

Chf 10'755'032.- TTC regroupant l’ensemble des préavis votés à ce sujet.  

 

-- d’accorder le crédit complémentaire de Chf 278'532.- TTC sur le compte 9144.06 ouvert 

au bilan pour ces travaux 

 

-- de financer cet investissement par un emprunt aux meilleures conditions du moment.  

 

-- d’amortir l’investissement net de Chf 8'319'657.- par le droit d’entrée de la Commune de 

Grandson au but optionnel eau (Chf 1'330'000.-) et le solde sur une période de 30 ans par 

le compte 81.3311, la première fois en 2011. 

 

 

 

Sainte-Croix, le 21 septembre 2011 

 

 

AU NOM DU COMITE DE L’ACRG : 

 

Le Président :                       La Secrétaire : 

 

 

François Veuve                   Noëlle Vuillemin 


