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05-2025 
 
 
 

 Sainte-Croix, le 21 août 2025 
   

 
ACRG-But Eau  
 
Préavis – Crédit de construction pour la réalisation d’un réservoir interrégional 
à Grandson et sa conduite de trop-plein 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

1 But et objectifs du projet 
 
Le nouveau réservoir interrégional de Grandson (4'000 m3) remplira plusieurs 
fonctions, à la fois locales et régionales.  
 
Il s’inscrira d’abord dans le contexte local du Plan Directeur Communal de Distribution 
de l’Eau (PDDE) de Grandson en permettant notamment de répondre aux besoins 
de la défense incendie qui ne peut plus être totalement assurée par les deux 
réservoirs qu’il remplacera. 
 
Ce réservoir aura aussi et surtout une portée régionale définie par le Plan Directeur 
Régional de Distribution de l’Eau (PDRDE) des communes de l’ACRG. Pour l’ACRG, 
ce nouvel ouvrage permettra de valoriser l’ensemble des ressources de ses 
communes membres et de renforcer les redondances entre les différents réseaux 
communaux desservis (Grandson, Giez, Champagne, Bonvillars et Onnens). 
 
Cette valorisation poussée des ressources et les interconnexions futures permettront 
finalement de poursuivre la création du maillage régional avec les réseaux d’Yverdon-
les-Bains et de SAGENORD, en réalisant un plan de charge régional commun entre 
le réservoir actuel de Chamblon et le futur réservoir de Grandson. 
 
Ce préavis est une première étape dans la mise en œuvre du projet régional puisqu’il 
concerne exclusivement la « composante réservoir », à savoir le nouvel ouvrage de 
4'000 m3 et sa conduite de trop-plein/vidange vers l’Arnon.  
 
La Commune de Grandson réalisera conjointement, dans cette étape, un tronçon de 
la conduite qui permettra un jour d’acheminer les sources de Novalles dans le 
réservoir via une future station de pompage à Peroset. Pour cette composante, 
l’ACRG dispose d’un permis de construire valide délivré par l’Office cantonal de la 
Consommation (OFCO) en date du 22 avril 2024. 
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Un autre préavis interviendra en début d’année prochaine pour la « composante 
conduites », à savoir le raccordement au réseau SAGENORD situé sur les rives du 
lac et la nouvelle liaison avec le réservoir de Giez. 
 
Les planifications des deux composantes « réservoir » et « conduites » convergeront 
pour une mise en service estimée à l’été 2027. 
 

2 Développement du projet 
 
Le projet de l’ouvrage du nouveau réservoir interrégional de Grandson développé par 
le bureau RWB entre 2019 et 2023 a été repris mi-2024 par l’association d’ingénieurs 
HMI, composée des bureaux Mauler (NE) et Holinger (VD), mandatée après un appel 
d’offres en procédure ouverte pour la suite des phases SIA du gros-œuvre et d’une 
partie du second-œuvre. 
 
En effet et pour mémoire, l’ACRG avait décidé de confier à RWB un rôle de bureau 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (BAMO) avec les tâches suivantes : 
 

• Assurer la continuité et garantir le respect des acquis contextuels dans le 
processus de construction.  

• Assurer les prestations liées aux équipements hydrauliques, 
électromécanique, d’automatisme et de télégestion du réservoir ainsi qu’à la 
conception/dimensionnement des chambres d’interconnexion pour la 
composante conduite d’adduction : connexions ACRG-Grandson, ACRG-
SAGENORD 

• Gérer la répartition des coûts entre l’ACRG, la commune de Grandson et les 
autres communes membres bénéficiant du réservoir 

 
Les mandataires ont donc activement collaboré pour développer et affiner le projet 
de cette composante. De nombreux détails de conception et d’exécution ont été 
discutés pour aboutir à un projet qualitatif, dont les travaux de génie civil et 
d’appareillage (conduite de Grandson) ont été mis en soumission par HMI le 
25.04.2025. 
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Les offres sont rentrées le 06.06.25, elles ont été analysées et le montant du préavis 
de construction s’appuie sur les prix concurrentiels du marché pour le plus gros 
morceau du budget. 
 

3 Le nouveau réservoir de 4'000 m3 
 
Il est implanté sur le BF 1372 du cadastre de Grandson, à une altitude de 535.58 
m.s.m. de sorte à être en équilibre avec celui de Chamblon. 
 

 
 
Son volume utile (4'000 m3) est réparti dans deux cuves d’une capacité de 2'000 m3 
chacune (400 m2 au sol et 5 m de hauteur d’eau) et dont le mur central assure la 
bonne circulation de l’eau. L’accès pour le nettoyage se fait par des portes étanches 
situées au niveau du radier des cuves.  
 

 
 
 
La chambre des vannes est équipée d’un appareillage conforme aux directives de la 
SVGW lui permettant de répondre à toutes les fonctionnalités attendues dans les 
différents scénarios régionaux. 
 

• Pompes pour le refoulement en direction du réservoir de Giez 

• Tuyauterie en Inox 316 L 

• Vannes et appareillage en fonte 

• Débitmètres 
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• Filtration de l’air pour l’aération des cuves 

• Trop-pleins siphonnés 

• Déshumidificateur 

• Armoires et équipements de télégestion 

• Porte anti-effraction avec alarme d’intrusion 
 

 
 
Une attention particulière a été portée sur l’intégration paysagère de l’ouvrage qui est 
semi-enterré et recouvert de terre. L’accès au niveau supérieur du local technique se 
fait part une trémie dont les dimensions sont adaptées aux véhicules d’entretien.  
 
La partie apparente de l’ouvrage est mise en 
valeur en réalisant des parements en pierre 
naturelle de la région sur les murs de la 
trémie. 
 
Des garde-corps sont installés pour prévenir 
des risques de chute et la dalle toiture de 
l’ouvrage est clôturée pour empêcher l’accès 
à des véhicules lourds.   
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4 Les conduites de trop-plein/vidange et de Peroset 
 
La conduite de trop/plein vidange d’une longueur d’environ 730 m rejoint l’Arnon au 
nord-est du réservoir. 
 
D’un diamètre de 400 mm, elle est dimensionnée pour un débit de 8’000 l/min. Un 
exutoire aménagé selon les prescriptions cantonales est prévu dans la berge en rive 
droite du cours d’eau. 
 
La canalisation est constituée 
de tuyaux PP SN12 enrobés 
de matériaux triés ou 
concassés, issus de la fouille, 
d’une granulométrie ≤ 20 mm. 
 
Le tracé est majoritairement en 
champ. Il traverse un secteur 
boisé, trois chemins de 
desserte agricole et une route 
cantonale. Des regards de 
contrôle sont installés en sortie 
d’ouvrage et aux croisements 
des chemins. 
 
Dans la même fouille, prend 
place une conduite d’eau 
potable PE 355 PN10 pour 
Grandson. Elle est mise en 
attente juste après la traversée 
de la RC pour le futur 
raccordement à une station de 
pompage qui sera réalisée dans le hameau de Peroset et qui permettra de valoriser 
les sources de Novalles. 
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5 Installation de chantier 
 
La zone d’installation de chantier est vaste pour permettre notamment le stockage 
des matériaux d’excavation en trois tas distincts, pour les horizons A, B et C, en vue 
de leur réutilisation.  
 
L’alimentation électrique de 125 A, nécessaire essentiellement aux besoins de la 
grue, est assurée par la Romande Energie, depuis le câble récemment tiré jusqu’au 
réservoir des Râpes. 
 
L’alimentation en eau se fait par un piquage sur une conduite de distribution du 
réseau de Grandson située à 170 m au sud de la place d’installation. 
 
Pour des questions de sécurité l’enceinte est entièrement clôturée  
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6 Gestion du trafic de chantier 
 

Un itinéraire pour le trafic lié au chantier a été défini avec la police de Grandson. Il 
est figuré sur le plan ci-dessous, en sens unique sur la boucle d’accès au site de 
construction par le Chemin des Bruannnes.  
 
Le Chemin de la Outre (axe est-ouest), en double sens et relativement fréquenté sera 
ponctuellement élargi pour faciliter le croisement dans un secteur à faible visibilité. 
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7 Terrassement 
 
Concernant le contexte géologique et hydrogéologique, il est utile de préciser que le 
terrain de fondation molassique est favorable car il devrait présenter de bonnes 
compacités et des portances suffisantes pour la mise en œuvre de l’ouvrage. 
 
La hauteur des talus jusqu’à 13 m, la stratification géologique et la présence d’eau 
souterraine imposent cependant une sécurisation du terrassement par des parois 
clouées avec des ancrages et la réalisation de bermes intermédiaires. 
 
 

 
 
Des mesures de gestion des venues d’eau viennent compléter le dispositif mis en 
place pour assurer la stabilité des parois (tranchés drainantes, forages drainants 
subhorizontaux, barbacanes, etc…). 

 

8 Aspects fonciers  
 
Le réservoir est réalisé sur un terrain privé et une convention a été signée avec le 
propriétaire pour la constitution d’un DDP (droit distinct et permanent de superficie) 
de 8'776 m2 qui permettra de dissocier la propriété de la nouvelle construction de 
celle du bien-fonds pour une durée de 100 ans maximum, prolongeable en tout 
temps. 
 
Les conduites traversent une succession de biens-fonds privés et publics. Deux 
propriétaires privés sont concernés, la commune de Fiez ainsi que celle de Grandson 
et le Canton. Des conventions ont été signées pour régler les questions 
d’autorisation, d’indemnités et d’inscription de servitudes au registre foncier à l’issue 
des travaux. 
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9 Montant du crédit de construction 
Le présent préavis concerne le crédit de construction à engager pour la 
composante « réservoir » qui se décompose comme suit : 
 

  

Objet

Coûts révisé 2025 

HT   Base de prix

(CHF)

 A  TRAVAUX DE CONSTRUCTION

A.1 Construction nouveau réservoir 4'000 m3

Gros oeuvre GC - BA - Travaux spéciaux 3'630'000 Estimation ing. sur offres rentrées

Appareillage inox 390'000 Métré RWB

Fourniture pompes Giez 18'000 Préoffre

Fourniture pompe surpression Grandson/Chamblon 17'000 Préoffre

Serrurerie INOX 70'000 Métré HMI

Extraction d'humidité, aération intérieure 35'000 Estimation RWB

Electricité intérieure 75'000 Estimation RWB

Armoires électriques et régulation 220'000 Métré RWB

Clôture et garde-corps 50'000 Estimation HMI

Inauguration médias marketing 35'000 Estimation HMI

Fourniture d'eau, essais et mise en service 20'000 Estimation HMI

Frais divers 3% 137'000 Estimation commission

Imprévus 5 % 235'000 Estimation commission

Sous-total construction réservoir 4'000 m3 4'932'000

A.2 Conduites de connexion (y.c. frais divers et imprévus)

Génie civil : Travaux de fouille 693'000 Estimation ing. sur offres rentrées

Appareillage conduite  Grandson  (Peroset) 381'000 Estimation ing. sur offres rentrées

Appareillage conduite : Trop-Plein - Vidange 163'000 Estimation ing. sur offres rentrées

Travaux forestiers 5'000 Offre

Piste de chantier rive droite Arnon 22'000 Estimation ing. sur offres rentrées

Sous-total conduites de connexion 1'264'000

A.3 Alimentation électrique

Taxe de raccordement 120 A 20'000 Préoffre 

Fourniture câble, tirage et raccordement du site yc into ouvrage 9'000 Préoffre

Tableau chantier et raccordement provisoire 5'000 Préoffre

Sous-total alimentation électrique 34'000

TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION 6'230'000

B FRAIS ANNEXES

Droit de superficie (DDP) 20'000 Estimation à refactuer par Grandson

Indemnités pour pertes de culture réservoir 42'000 3 chf/m²

Indemnités pour pertes de culture conduites 15'000 1.50 chf/m²

Indemnités pour conduites sur terrains privés 25'000 Révision 2025

Frais notaire et servitudes 10'000 Révision 2025

TOTAL FRAIS ANNEXES 112'000

TOTAL COMPOSANTE RESERVOIR 6'342'000

6'350'000MONTANT RETENU POUR PREAVIS
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10   Répartition des coûts 
 
Le projet de construction du nouveau réservoir et des conduites associées 
comprend :  
 

• Des éléments à la charge de l’ACRG :  3'000 m3 de réserve alimentaire et ses 
conduites de trop plein et de vidange 

• Des éléments à la charge de la commune de Grandson : 800 m3 de réserve 
incendie et conduite Réservoir – Péroset 

• Des éléments à la charge de communes tierces de l’ACRG : 200 m3 de 
réserve incendie répartie entre les communes de Champagne – Bonvillars et 
Onnens  

 
Une clé de répartition des coûts entre les divers bénéficiaires a été établie dans le 
cadre du projet de l’ouvrage. À ce stade, les parts s’établissent de la manière 
suivante : 
 

• Part ACRG   70.38 % 

• Part Grandson   25.68 % 

• Part communes tierces 3.93 % (3x 1.31 %) 
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11   Planning d’intention 
 
Les travaux peuvent débuter dès cet automne par les conduites, de l’exutoire dans 
l’Arnon jusqu’au site de construction du réservoir pour une durée estimée d’environ 
4 mois. Cette évaluation est évidemment fortement dépendante des conditions 
météorologiques et pédologiques des sols. 
 
S’en suivra la réalisation du réservoir (terrassement, travaux spéciaux, gros-œuvre, 
second-œuvre, essais, remblayage) dont la mise en service est envisagée en été 
2027. 
 
En parallèle, l’ACRG, Grandson, SAGENORD et ses mandataires poursuivent le 
développement du projet de l’ouvrage de la composante « conduites » qui concerne : 
 

• La conduite principale DN 400 mm « Réservoir – Lac » d’une longueur de 2,1 
km qui franchit un cours d’eau, deux routes cantonales, et une voie CFF. 
 

• Une conduite de liaison DN 200 mm « Réservoir de Grandson – Réservoir de 
Giez » d’une longueur de 2,3 km, essentiellement à travers champs ou des 
dessertes agricoles. 

 
L’objectif est que les planifications convergent de sorte que l’eau coule le jour de la 
mise en service de l’ensemble des installations. 
 
Les négociations sont en cours avec les propriétaires concernés et une demande de 
permis de construire devrait pouvoir être déposée d’ici la fin de l’année avec, dans le 
même temps, l’appel d’offre pour les travaux. 
 
Ceci permettra à l’ACRG de disposer d’ici le printemps 2026, en vue du prochain 
crédit de construction, des principales soumissions rentrées pour la composante 
conduite et d’un permis de construire délivré par l’OFCO. 
 

12   Subvention ECA  
 

Pour la composante réservoir, le dossier de subvention est acquis. Le montant de la 
participation financière sera déterminé prochainement sur la base de ce préavis. 

 

13   Financement selon les normes MCH2 
 
Avec le passage de notre comptabilité selon les principes MCH2, la comptabilisation 
des factures de ce préavis passe par le compte des investissements – 71001.5034 
qui sera porté à la fin de l’exercice sur le compte au bilan 1407.25.05 le temps des 
travaux. Dès le début de l’amortissement, ce préavis portera le compte 1403.25.05 
au bilan. La durée d’amortissement respectera la réglementation de MCH2 et suivra 
les conditions du préavis de la réalisation du réservoir dès la 1ère année de son 
utilisation.  
 
L’investissement net sera amorti par le compte 71001.3300 conformément aux 
dispositions légales MCH2.  
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L’influence sur le budget sera de l’ordre de Chf 180’300 la première année en tenant 
compte des intérêts (2.0 %) et de l’amortissement de l’emprunt. Réparti sur 54 ans 
(moyenne estimée pour les travaux), le coût représente Chf 144’200 avec annuité 
constante, soit sur la durée totale 7'341'700 CHF 
 

 
 

C O N C L U S I O N 
 
Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la 
décision suivante. 
 
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ACRG 
 
Sur proposition du Comité de direction, entendu le rapport de sa Commission et 
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,  
 
d é c i d e : 

-- d’autoriser le Comité directeur de l’ACRG à entreprendre la réalisation d’un 
réservoir interrégional à Grandson et sa conduite de trop-plein/vidange ;  

-- d’accorder le crédit nécessaire de 6'350’000 CHF HT ; le compte 
d’investissement 71001.5034 est ouvert à cet effet ;  

-- de financer cet investissement par un emprunt aux meilleures conditions du 
moment ;  

-- de réclamer la part des communes concernées au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux ;  

-- de comptabiliser la participation des communes concernées par le compte 
d’investissement 71001.6130 

 
 
 
                                    Au nom du Comité de l’ACRG  

 
 

 Le Président : La Secrétaire : 
 

                                          

                                               

   

  

 

                               Alain Portner                                        Virginie Lénart 
 


