

16 avril
2013

Réalisation
d'un pré-
diagnostic
préalable à un
Schéma
selon
méthode
Régionale
(MOPA) :

- > Flux et
Pratiques
du territoire
- > Moyens
de
Communication

21 mai
2013



Présentation du
Diagnostic
Numérique
de territoire



24
septembre
2013



Contribution
des 4
OTSI du
Territoire
pour
l'élaboration du
Schéma

26 octobre
2013



Tenue d'ateliers
Réunissant
les acteurs
lu territoire



Délai
ajustement

Actualisation
document
de synthèse
initié le 16 avril
2013

Février
2014

- > Présentation
de la synthèse
obtenue et
enrichissement
avec les
équipes
techniques
des CDC et
Pays
- > Retours
partenaires
prescripteurs

Avril
2014

Présentation
nouveau du
Schéma
Accueil
Diffusion
Information

auprès des :

- > acteurs
touristiques,
- > nouvelles
CDC
- > Pays