

+ AMÉNAGEMENT DU QUARTIER SAINT-NICOLAS TROISIÈME TRANCHE



LE PROJET :

Des travaux de rénovation et d'embellissement sont en cours sur les rues Marchande, Blondeau, des Jacobins et la Place de la Sirène.

+ **Durée des travaux** : plusieurs phases de travaux sont planifiées entre le 7 mars et 29 octobre 2022.

LES TRAVAUX :

+ **L'entreprise HRC** en charge des travaux de voirie, procède aux terrassements, à la réalisation des revêtements et à la mise en place du mobilier.

+ **L'entreprise CITEOS** en charge des travaux d'éclairage, procède à la mise en place des réseaux souples et à la fourniture et mise en place du mobilier d'éclairage.

+ **L'entreprise JULIEN & LEGAULT** en charge des travaux d'espaces verts, procède aux plantations.

+ **Les entreprises TERIDEAL et DLE** en charge des travaux de fontainerie, procède à la construction d'un local technique y compris terrassement et à la mise en place de la nouvelle fontaine.

+ **L'INRAP** en charge des fouilles préventives, procède à la surveillance des terrassements et aux fouilles manuelles.


L'INFORMATION :

Si vous avez une question, veuillez contacter :

+ **la médiatrice travaux**: 06 20 55 00 69

+ **le service Aménagement Urbain de Le Mans Métropole** : 02 43 47 46 06

+ PHASAGE DES TRAVAUX :



Rue Blondeau et des Jacobins :

+ Mi mars à mi juin 2022 : travaux de réseaux, de préparation et de revêtement (y compris séchage).

Rue Blondeau et de la Barillerie (partie haute) :

+ Fin mars à fin juillet 2022 : travaux de réseaux, de préparation et de revêtement (y compris séchage).

Fontaine Place de la Sirène :

+ Début avril à fin juin 2022 : travaux de terrassement, pose du local technique enterré, de la fontaine et du miroir d'eau.

+ Juillet à septembre 2022 : équipement du local technique.

Rue Marchande :

+ Début août à fin octobre 2022 : travaux de réseaux, de préparation et de revêtement (séchage en novembre 2022).

Place de la Sirène :

+ Mi août à fin octobre 2022 : travaux de réseaux, de préparation et de revêtement (séchage en novembre 2022).

● Points de livraisons suivant les phases travaux

+ ORGANISATION PENDANT LES DIFFÉRENTES PHASES DE TRAVAUX du 07 mars au 29 octobre 2022 sur les rues Marchande, Blondeau, des Jacobins et la Place de la Sirène.

LIVRAISONS :

- + Nécessité d'optimiser les livraisons par commerces et les concentrer sur 1 ou 2 jours de la semaine.
- + Plage horaire du matin à respecter (5h-11h).
- + Points d'accès au quartier et sens de circulation imposés.
- + 2 à 3 points de livraisons imposés en fonction des phases (uniquement si les livraisons ne sont pas possibles devant les commerces du fait des travaux).
- + Livraisons sécurisées maintenues (banque, Française des jeux).

ACCÈS AUX COMMERCES ET AUX LOGEMENTS :

- + L'accès piéton sera maintenu pendant les travaux.
- + Le stationnement sera interdit de jour comme de nuit dans les rues piétonnes.
- + L'accès des véhicules sera interdit pendant toute la période de travaux y compris les périodes de séchage des revêtements de sol.

TRAVAUX DANS LES COMMERCES ET LES HABITATIONS :

- + Pas de stationnement de camionnettes d'artisans sur l'espace public, sauf si le phasage des travaux le permet (soumis à l'avis du service Aménagement Urbain).
- + Éventuels travaux dans les commerces et les logements à planifier après fin novembre 2022.

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS :

- + Collecte des déchets au porte à porte et points de collecte en fonction des phasages nécessitant des routes barrées (bacs à roulettes mis à disposition).

Les aléas climatiques ou techniques sont susceptibles de modifier les périodes de travaux annoncées.

Pour votre sécurité : Les zones de chantier seront interdites d'accès.

Merci de votre compréhension.

Retrouvez ces informations sur le site www.lemansmetropole.fr

rubrique ATTRACTIF / l'aménagement / Le Mans Quartier Saint Nicolas (troisième tranche).