

DOSSIER DE PRESSE TEULIAD KELAOUÏÑ

Mardi 1^{er} juillet 2025

CONTACT PRESSE

CABINET/COMMUNICATION
HÔTEL DE VILLE ET
D'AGGLOMERATION
CS 26004
29107 QUIMPER CEDEX

TÉL. 02 98 98 88 99

presse@quimper.bzh

PLUS D'INFOS

www.quimper.bzh



Ville de Quimper



@VilledeQuimper




@quimper.bzh



Ville de Quimper

Réaménagement des quais de l'Odet : point d'étape sur les ouvrages d'art et démarrage de l'aménagement de la piste cyclable



Les travaux de réaménagement des quais de l'Odet se poursuivent afin d'améliorer et de sécuriser les différents déplacements sur ce secteur. Point sur l'avancée des travaux et les étapes à venir de juillet à septembre 2025.

En quoi consistent les travaux ?

1. Pont Saint-François

La réfection du pont Saint-François se poursuit. Ces travaux ont mis au jour l'état inquiétant du pont et le caractère indispensable de ces travaux, plus conséquents que prévus, pour assurer la pérennité du pont pour les années à venir. Il a ainsi été constaté que les plans d'archives ne correspondaient pas exactement à la structure existante.

Cela a nécessité une adaptation des études d'exécution et une révision des plans d'intervention pour tenir compte des nouvelles contraintes.

Le dimensionnement des poutres devra également être adapté sur site lors de la pose, les nuits du 3-4 et 7-8 juillet prochain. Du fait de ces aléas, le pont Saint-François sera rouvert début septembre.

2. Estacade

La construction de la nouvelle estacade entre les ponts Pissette et Saint-François, débutée mi-mars, s'achèvera fin juillet. En raison de l'emprise commune du chantier avec celle du pont Saint-François, elle ouvrira au public en même temps que ce dernier, début septembre.

3. Pont du Théâtre

Les travaux de reconstruction du pont du Théâtre, démarrés mi-avril, se poursuivent conformément au planning initial. Une étape importante dans la renaissance de cet ouvrage sera la pose des poutres qui aura lieu les nuits des 17-18 et 21-22 juillet.

4. Pont Sainte-Catherine


Pour maintenir la circulation, les travaux du pont Sainte-Catherine démarreront une fois le pont Saint-François rouvert à la circulation, mi-septembre.

5. Aménagement de la piste cyclable

Les travaux d'aménagement de la piste cyclable ont débuté en juin. Initialement prévus d'ouest en est, le phasage a été repensé en raison du décalage du planning du pont Saint-François. Les travaux ont ainsi commencé entre le pont Sainte-Catherine et le pont du Théâtre. Cette première phase s'achèvera fin juillet pour ensuite reprendre entre le pont Max-Jacob et le pont Sainte-Catherine à partir de fin août.

Durée de l'intervention

De juillet à septembre, les opérations se dérouleront de la façon suivante :



Conditions de circulation

Les travaux sur les ponts Saint-François et Sainte-Catherine se font de manière successive pour maintenir une continuité de liaisons entre le boulevard Duplex et le boulevard Kerguelen.

- La circulation sera fermée sur le boulevard Kerguelen pour la pose des armatures du pont du Théâtre le mardi 1er juillet de 21h à 00h.
- La circulation sera fermée sur le boulevard Kerguelen pour la pose des poutres sur le pont Saint-François la nuit du 3/4 juillet, de 21h à 5h.
- La circulation sera fermée sur le boulevard Duplex pour la pose des poutres sur le pont Saint-François la nuit du 7/8 juillet, de 21h à 5h.
- La circulation sera fermée sur le boulevard Duplex pour la pose des poutres sur le pont du Théâtre les nuits du 17/18 et 21/22 juillet, de 21h à 5h.
- La circulation est réduite à une voie sur le boulevard Duplex entre le pont Sainte-Catherine et le pont du Théâtre jusqu'à la fin du mois de juillet. La circulation sera de nouveau possible sur les deux voies dès le début du mois d'août.

- Des fermetures de voies ponctuelles au droit des ponts peuvent être mises en place en journée en fonction des contraintes du chantier. La circulation est rétablie en soirée et le week-end.

Modification sur le réseau QUB

Ces travaux entraînent des modifications sur le réseau de transport QUB :

- Ligne A, direction Kerjestin et ligne C, direction Saint-Jean-Baptiste : l'arrêt « Rue du Parc » est déplacé à l'arrêt « Résistance Déesse » du réseau BreizhGo situé devant le Mont Frugy.
- Ligne P20 direction Kerlagatu et ligne P60 direction Pluguffan ZI Sud : l'arrêt « Rue du Parc » est reporté à l'arrêt « Résistance Déesse » du réseau BreizhGo situé devant le Mont Frugy.

À noter que :

- Les horaires pour l'arrêt de « Résistance Déesse » correspondent aux horaires de l'arrêt « Résistance O'Morvan », qui est également reporté à l'arrêt « Résistance Déesse ».
- La ligne A ne desservira pas les arrêts « Kerguelen » et « Saint-Corentin », le soir après 20h et le dimanche.
- Pour les lignes A, P20 et P60, possibilité de prendre le bus à l'arrêt « Palais de Justice ».
- Pour la ligne C, possibilité de prendre le bus à l'arrêt « Saint-Mathieu »

Contact et informations

Pour toute question sur ces opérations :

- Par téléphone au 02.20.05.00.28, numéro spécial pendant toute la durée du projet. Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h (hors jours fériés) (prix d'appel local)
- Sur le site internet de la ville : www.quimper.bzh, rubrique Quimper Demain - Réaménagement des quais de l'Odé.