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Ordre du jour 
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1. Information sur les changements d’horaires et les modifications du 
calendrier de travail 
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Compte tenu de : 
Perte de 9 heures de production au moulage lundi 30 juin (Aspiration magnésie), 

Sur-enlèvements « clients » sur les 2 premières semaines de juillet : Malgré les lissages 
effectués  au moins de + 7,5 % / Moyenne mois 

 

 Ces circonstances nous imposent de modifier le calendrier de travail à la hausse afin 
d’ajouter 10 heures de production en Semaine 27. 

 

Les modifications du calendrier de travail sont les suivantes : 

 
Fusion / Moulage / Noyautage 

• Prolongation d’1 h pour l’équipe du vendredi 04/07 matin (de 5h à 13h)  Encodage en D 21 

• Prolongation de 45 min pour l’équipe de l’après-midi (de 13h à 21h)  Encodage en D 21 

• Ajout d’une séance de travail dans la nuit du vendredi 04/07 au samedi 05/07 (21 h à 5 h) 

 Séance sur la base du volontariat  (Encodage en H26) 

 

Finition 
• Ajout d’une séance de travail dans la nuit du vendredi 04/07 au samedi 05/07 (de 21h à 5h) 

 Séance sur la base du volontariat  (Encodage en H26) 

Secteur FERREUX 



PTME 

Depuis la semaine 24, le retard de travaux préventif en heures se dégradent fortement comme en 
témoignent l’état des portefeuilles COMPAS joints : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En 3 semaines le retard cumulé est supérieur à 500 heures pour l’ensemble des 3 ateliers de 
Maintenance 
 Nécessité de rattraper ces opérations préventives pour éviter que cet écart n’augmente encore du 
fait de la prise de congés en juillet des collaborateurs présents aux TX CA 
 

 Modification du calendrier de travail : 
Le lundi 14 juillet 2014 sera travaillé dans les 3 équipes + VSD (nuit du dimanche 13/07 au lundi 14/07) sur la 
base du volontariat  Encodage H26 
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Situation 
début S24 

FERREUX 
/PMP2/3 

ALU Z1 ALU Z2 Total en 
heures 

ZPRE 291 165 133 589 
ZSAD 167 398 220 785 
Total en 
heures 

458 563 353 1374 

Situation 
début S27 

FERREUX 
/PMP2/3 

ALU Z1 ALU Z2 Total en 
heures 

ZPRE 408 109 330 847 
ZSAD 268 542 291 1101 
Total en 
heures 

676 651 621 1948 

Ecart FERREUX 
/PMP2/3 

ALU Z1 ALU Z2 Total en 
heures 

ZPRE 117 -56 197 258 
ZSAD 101 144 71 316 
Total en 
heures 

218 88 268 574 



Secteur ALU 1 

Suite aux appels plus importants en C01 (+39% en S27, +36% en S28) de notre 
client VOLVO et en C04 (+5% en S27, +23% en S28) non prévu, nous sommes 
obligés de modifier notre calendrier de travail de la façon suivante sur les Lignes 
de production DW et CA8 : 

 

Week-end S27-2014 : 
Séance de vendredi de 1ère : 05h00-13h00 

Séance de vendredi de 2ème : 13h00-21h00 

Séance de vendredi de 3ème : 21h00-05h00 

Séance de samedi de 1ère : 05h00-12h00 
 

 Encodage en D21 + Prime de prévenance tardive 

 

Week-end S28-2014 : 
Séance de vendredi de 1ère : 05h00-13h00 

Séance de vendredi de 2ème : 13h00-21h00 

Séance de vendredi de 3ème : 21h00-05h00 

Séance de samedi de 1ère : 05h00-12h00 
 

 Encodage en D21 
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