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La stratégie urbaine :
 Le schéma directeur des espaces publics du Centre-Ville 



La stratégie urbaine :
 Le schéma directeur des espaces publics du Centre-Ville 

Unité et complémentarité 

La transformation des espaces majeurs du centre ville
devra allier cohérence et unité des aménagements avec
singularité des programmes et complémentarité.

Les trois parcs - square Brieussel-Bourgeois, square
Gabrielle d’Estrée et square du Château - ont chacun des
vocations différentes qui permettront de décliner le ‘langage‘
centre-ville à leur manière. .

Le square Brieussel-Bourgeois est le lieu fédérateur du
centre-ville. Par les équipements qu’il accueille et son
échelle, il est l’espace vert le plus fréquenté. Il est à la fois
un lieu de destination ponctuel lié aux événements et
équipements affiliés et un jardin du quotidien propice à la
promenade, aux pauses déjeuner et aux sorties enfantines
d’après-midi.

Le square Gabrielle d’Estrée est un jardin plus intime au
sein duquel pourront se développer de nouveaux usages
liés à la pratique du jardinage.

Le square du Château affirme sa place singulière dans le
centre. Très lié aux grandes figures communales - la
collégiale, la Seine, les coteaux - il affirme cela au travers
d’un aménagement démonstratif. L’aménagement de jeux
pourraient être sculpturaux et uniques dans le respect d’une
proximité certaine avec la collègiale.
Le végétal se décline du grand paysage agricole du Vexin à
une nature domestiquée.



La stratégie urbaine :
 Le schéma directeur des espaces publics du Centre-Ville 

Actualité du Plan Guide

Réalisé

À réaliser
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Le cœur de Ville :
 Orientations générales des aménagements
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Les objectifs généraux du projet :

Le projet à pour objectif de proposer une accroche à la Seine
dans le but de raccorder le centre-ville de la Ville de Mantes-la-
Jolie à la Seine et à ses croisiéristes. Aussi, il est indispensable de
proposer une nouvelle place au droit de la future passerelle
piétonne permettant de relier les rives de Seine aux îles. L’idée
et de proposer une nouvelle entrée de ville entièrement
remodelée permettant de concilier les déplacements doux et
motorisés.

L’ENTREE DE VILLE ET LE BELVÉDÈRE FLUVIAL
 Parti pris pour le réaménagement de l’entrée de ville 



L’ENTREE DE VILLE ET LE BELVÉDÈRE FLUVIAL
 Orientations du réaménagement de l’entrée de ville 



Le projet porte sur l’ensemble de l’entrée de Ville.
Néanmoins, une première phase ( le périmètre B sur le plan) a
été réalisé en 2019.
Le projet de « Belvédère Ouest » porte maintenant sur le
périmètre A.

L’ENTREE DE VILLE ET LE BELVÉDÈRE FLUVIAL
 La situation initiale

Périmètre phase A : Object du marché 
de MOE

Périmètre phase  B : Réalisé



La mission de MOE sur le belvédère doit s’inscrire
dans une logique commune d’écriture entre les
périmètres A et B.
Une cohérence entre les matériaux, le mobilier
urbain, l’éclairage ou la palette végétale est attendue.

Périmètre phase A : Object du marché 
de MOE

Périmètre phase  B : Réalisé

L’ENTREE DE VILLE ET LE BELVÉDÈRE FLUVIAL
 La situation « projet »

Le projet propose une liaison efficace entre les quais hauts et les quais bas afin de relier le
quai croisière au centre ville tout en sécurisant les traversés piétonnes. Un escalier gradin
vient matérialiser cette jonction. Sur le quai bas, une voie partagée fera le lien entre cet
emmarchement et la Seine. L’entrée de Ville Ouest propose une nouvelle terrasse aux
restaurants et commerces avec un jardin au coin de l’escalier historique restauré. L’ensemble
de la partie Est (périmètre B) est maintenant réalisé.



L’ENTREE DE VILLE ET LE BELVÉDÈRE FLUVIAL
 La situation « projet »



L’ENTREE DE VILLE ET LE BELVÉDÈRE FLUVIAL
 Vue schématique
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Les coûts :

L’enveloppe travaux est estimée à 615 384,6
euros Hors Taxe seulement sur le périmètre de
consultation.

Calendrier :

La durée prévisionnelle du marché est de 12
mois.

La durée prévisionnelle des travaux est de 10
mois maximum.

PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Périmètre cout et calendrier

Périmètre objet du marché  de MOE

Périmètre réalisé



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Le site actuellement



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Le site actuellement

Voirie et traversée 
à reprendre

Terre-plein-central à 
reprendre (végétalisation, 

mobilier..)
Végétalisation du site Mobilier à 

uniformiser
Développer la 
Nature En Ville



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Le site actuellement

Travailler le lien 
paysager à la Seine

Végétalisation à 
développer

Terrasse à créer Mobilier à 
uniformiser

Sécuriser les 
traversées



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Référence et matérialité 



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Espace et coûts travaux envisagés (HT)

Travaux déjà 
réalisés

Belvédère Ouest

Périmètre 4 – rue Nationale 311 144 €
Périmètre 4 bis – rue Louis Cauzard 155 215 €
Périmètre 7 – Jardin Mai Thai 62 503 €
Périmètre 7 bis – rue Conrad Kilian 86 522 €

TOTAL 615 385 €



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Espace et coûts travaux envisagés (HT)

Travaux déjà 
réalisés

Périmètre 4

travaux préparatoires et terrassements 56 293,21   
bordures, structures, revêtements 103 123,34   
espaces verts
mobilier 4 384,90   
signalisation 8 665,83   
réseaux divers 12 478,79   
éclairage 78 564,39   
assainissement EU/EP 2 426,43   

Sous total 265 936,91   
provision pour installation de chantier (7%) 18 615,07   
aléas (10%) 26 593,69   

Total HT 311 145,66   
TVA 20% 62 229,24   
TOTAL TTC 373 375,42   

Prix au m2 268,23   



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Espace et coûts travaux envisagés (HT)

Travaux déjà 
réalisés

Périmètre 4 bis

travaux préparatoires et terrassements 35 183,26   
bordures, structures, revêtements 68 633,35   
espaces verts 1 733,17   
mobilier 4 384,90   
signalisation 8 665,83   
réseaux divers 8 319,20   
éclairage -
assainissement EU/EP 2 426,43   

-
Sous total 129 346,14   
provision pour installation de chantier (10%) 12 934,61   
aléas (10%) 12 934,61   

-
Total HT 155 215,36   
TVA 20% 31 043,08   
TOTAL TTC 186 258,44   

-
Prix au m2 214,09   



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Espace et coûts travaux envisagés (HT)

Travaux déjà 
réalisés

Périmètre 7

travaux préparatoires et terrassements 12 180,69 € 
bordures, structures, revêtements 32 626,84 € 
espaces verts 5 199,50 € 
mobilier -
signalisation -
réseaux divers 2 079,79 € 
éclairage -
assainissement EU/EP -

Sous total 52 086,82 € 

provision pour installation de chantier (10%) 5 208,68 € 
aléas (10%) 5 208,68 € 

Total HT 62 504,18 € 
TVA 20% 12 500,84 € 
TOTAL TTC 75 005,02 € 

Prix au m2 249,03 € 



PROGRAMMATION BELVÉDÈRE OUEST 
 Espace et coûts travaux envisagés (HT)

Travaux déjà 
réalisés

Périmètre 7 bis

travaux préparatoires et terrassements 20 430,55 € 
bordures, structures, revêtements 45 257,29 € 
espaces verts
mobilier
signalisation
réseaux divers 5 199,50 € 
éclairage
assainissement EU/EP 1 213,21 € 

Sous total 72 100,55 € 
provision pour installation de chantier 
(10%) 7 210,05 € 
aléas (10%) 7 210,05 € 

Total HT 86 520,66 € 
TVA 20% 17 304,13 € 
TOTAL TTC 103 820,45 € 


